Приложение №2
к договору № 08/2026
от «01» сентября 2026

Спецификация № 1

«20» октября 2026

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб	СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС, руб	НДС, руб	ДЛН, дней
1.101.1	Проектирование модуля размещения электронных компонентов ПТК	Проектирование конструкции модуля, предназначенного для размещения электронных узлов ПТК Изделия. Состав работ: - анализ существующего пространства для размещения электроники; - обмер электронных компонентов ПТК; - создание упрощенной 3D модели электронных компонентов ПТК; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - комплект КД для изготовления модуля.	шт	1	351 000,00	351 000,00	77 220,00	25

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб	СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС, руб	НДС, руб	ДЛН, дней
1.101.2	Проектирование узла коммутации сети ~230 В	Проектирование конструкции модуля, предназначенного для подключения к Изделию сети переменного тока ~230 В, вынос модуля в зону доступности персонала, интеграция в модуль автоматического выключателя в соответствии с ПУЭ, заземляющего контакта. Состав работ: - анализ существующего пространства для размещения модуля; - обмер электронных компонентов; - создание упрощенной 3D модели электронных компонентов; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - комплект КД для изготовления модуля.	шт	1	62 500,00	62 500,00	13 750,00	10

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб	СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС, руб	НДС, руб	ДЛН, дней
1.101.3	Проектирование интегрированного узла крепления LCD дисплея, хаба АСУ ВУ, RFID и QR считывателей	Проектирование конструкции модуля, предназначенного для создания интегрированного узла крепления HMI компонентов - LCD дисплея, хаба АСУ ВУ, RFID и QR считывателя. Данный модуль предназначен для замены крепления существующего моноблока. Модуль (при соответствующем подборе размера LCD дисплея) устанавливается в нишу Двери №2 (правая дверь) в освободившийся проем. Состав работ: - анализ существующего пространства для размещения модуля; - обмер электронных компонентов; - создание упрощенной 3D модели электронных компонентов; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - комплект КД для изготовления модуля.	шт	1	326 600,00	326 600,00	71 852,00	20
1.101.4	Разработка эскизов общего вида Изделия	Разработка основных видов Изделия с размерами. Состав работ: - анализ геометрии и конструкционных особенностей Изделия; - обмер основных внешних и внутренних размеров конструкции Изделия; - создание упрощенной 3D модели изделия; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта эскизов. Результатом работ по этапу является: - комплект эскизов.	шт	1	350 000,00	350 000,00	77 000,00	25

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб	СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС, руб	НДС, руб	ДЛН, дней
1.101.5	Проектирование транспортировочной тары	Разработка конструкции транспортировочной тары и элементов защиты внутренних компонентов Изделия критичных к механическим воздействиям. Состав работ: - анализ геометрии и конструкционных особенностей Изделия; - изучение существующих решений; - создание упрощенной 3D модели компонентов подлежащих защите; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - комплект КД для изготовления тары.	шт	1	300 000,00	300 000,00	66 000,00	15
1.102.1	Проектирование внешнего бокса для размещения HMI компонентов - LCD, RFID, QR, хаб ВУ	Проектирование внешнего бокса, предназначенного для размещения HMI компонентов - LCD, RFID, QR, хаб ВУ. Состав работ: - анализ существующих решений; - обмер электронных компонентов; - создание упрощенной 3D модели электронных компонентов; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - комплект КД для изготовления модуля.	шт	1	280 000,00	280 000,00	61 600,00	15

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб	СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС, руб	НДС, руб	ДЛН, дней
1.101.6	Проведение конструкторской и технологической оценки переноса точек крепления колес	Проведение инженерного анализа текущей конструкции Изделия в точках крепления колес. Цель - оценка возможного решения которое позволит увеличить межосевое расстояние левой и правой пар колес (вдоль длинной стороны Изделия). Состав работ: - инженерный анализ текущей конструкции аппарата в точках крепления колес; - анализ конструкции колес - оценка вариантов смещения крепления колес. Результатом работ по этапу является: - отчет с оценкой возможности проведения конструкторских работ, с кратким описанием технологии решения задачи, оценкой стоимости и сроков выполнения работ.	шт	1	62 500,00	62 500,00	13 750,00	12
1.101.7	Проектирование кронштейна для камер видеонаблюдения	Проектирование кронштейна для камер видеонаблюдения. Состав работ: - анализ конструкции потенциальных точек крепления; - анализ допустимых трас Ethernet кабеля; - анализ типов крепления современных IP камер; - создание упрощенной 3D модели компонентов; - разработка 3D проекта; - разработка комплекта КД. Результатом работ по этапу является: - комплект КД для изготовления модуля.	шт	1	75 000,00	75 000,00	16 500,00	12

ИТОГО СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС: 1 807 600,00 (Один миллион восемьсот семь тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

НДС (22%): 397 672,00 (Триста девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 00 копеек)

ИТОГО СТОИМОСТЬ С НДС: 2 205 272,00 (Два миллиона двести пять тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек)

УСЛОВИЯ:

У.1	Данная Спецификация является калькуляцией работ по Заказу №1 от 16.10.2026. Предложение определяет перечень работ по проекту - *Разработка конструкторской документации, для размещения ПТК "Horizon VM Hybrid M96/50" в металлическом шкафу "Knowhy N96".* Для выполнения работ необходимы материальные ресурсы, которые Заказчик передает Исполнителю в сроки, установленные графиком поставки материальных ресурсов. Передача материальных ресурсов отражается составлением формы **М15**. Перечень работ представленный в Спецификации, не предусматривает: - изготовление металлоконструкций и/или иных конструкций, определенных в разрабатываемой конструкторской документации. Данные работы планируются отдельным Заказом.
У.2	В результате выполнения работ по данной Спецификации Исполнитель создает РИД: - комплект КД.
У.3	Условия оплаты: 1. авансовый платеж в размере 1 543 700 руб. (один миллион пятьсот сорок три тысячи семьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (22%) 278 372,13 руб. (двести семьдесят восемь тысяч триста семьдесят два рубля тринадцать копеек), перечисляется на счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Спецификации и выписки счета. Пропорция авансового платежа составляет 70% от общей стоимости работ; 2. пост оплата производится по факту выполнения работ, ***индивидуально по каждому завершенному этапу***, Спецификации, из расчета 30% стоимости этапа, по факту передачи результата работ, выставления Акта выполненных работ и выписки счета. Указанные в **У.3** величины процентов являются приблизительными и служат для целей финансового планирования, при расчетах необходимо опираться на стоимости работ в рублях.
У.4	Заказчик обязуется доставить требуемые материальные ресурсы на производственную площадку Исполнителя в соответствии с условиями: 1. ***не ранее 7*** (семи) календарных дня с даты зачисления на р/с авансового платежа; 2. ***не позднее 14*** (четырнадцати) календарных дней с даты зачисления на р/с авансового платежа. Для выполнения работ по данному заказу Заказчик передает Исполнителю один экземпляр вендингового шкафа "Knowhy G80", с полным комплектом работоспособных актуаторов и сенсоров, на все время проведения работ. Заказчик обязуется самостоятельно доставить указанные материальные ресурсы на производственную площадку Исполнителя. По окончанию работ Заказчик своими силами забирает переданные ресурсы с площадки Исполнителя, если стороны не договорятся об ином. Данные условия являются эквивалентом графика поставки материальных ресурсов, стороны по обоюдному согласию могут их изменить.
У.5	Цены на работы являются фиксированными и могут быть изменены только по соглашению Сторон.
У.6	В случае если стороны решат досрочно прекратить выполнение работ Исполнитель передает все наработки, выполненные к моменту принятия решения, по которым Заказчиком произведен авансовый платеж, а в случае полного выполнения работ по любому из этапов - финальный платеж. Заказчик обязан принять

выполненные работы, возврат авансовых платежей Заказчику не производится, никакие проценты за пользование Исполнителем денежными средствами, в соответствии со ст. 317.1., ст. 395 ГК РФ и иные проценты не начисляются.

У.7	Общий срок оказания услуг по всем этапам составляет 164 календарных дня с даты зачисления авансового платежа на р/с, при соблюдении графика платежей в соответствии с п. **У.3** данной Спецификации, а также передачи Исполнителю материальных ресурсов в соответствии с п. **У.4**.
У.8	Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о завершении каждого этапа, предусмотренного настоящей Спецификацией, и по требованию Заказчика обязуется предоставить промежуточные результаты работ/услуг для проверки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.
У.9	Гарантийный срок на результат работ/услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки.
У.10	Адрес производственной площадки Исполнителя: 443029 г. Самара, 6-я Просека, д. 144
У.11	Условия, представленные в Спецификации, действуют до 22 октября 2026 г, в случае не акцептования Спецификации, необходимо запросить обновленную версию Спецификации.
У.12	Представители Сторон:

От Заказчика: Сидоров Семен Евгеньевич, Директор, Тел.: +7 963 856-21-31, e-mail: ss@tm96.ru	От Исполнителя: Кукушкин Иван Николаевич, Генеральный директор, Тел.: +7 917 119-05-01, e-mail: ivan.kukushkin@mas-tech.ru

ЗАКАЗЧИК:
ООО «ТМ Технология»

Фактический адрес: 620078, г. Екатеринбург,
ул. Педагогическая, 8А, офис 36
Тел.: +7 962 312-22-68,
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург,
ул. Педагогическая, 8А, офис 36

ОГРН 1269600008336
ИНН 6670533502
КПП 667001001
Банк получателя: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург

Р/с 40702810438060004958
К/С 30101810100000000964
БИК 046577964

Директор

_____С. Е. Сидоров

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Горизонт»

Фактический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81
Тел. +7 917 119-05-01
Юридический адрес: 443050, г. Самара, ул. Бугурусланская, д.81

ОГРН 1096312002060
ИНН 6312217507
КПП 631201001
Банк получателя: ПАО «СБЕРБАНК»

Р/с 40702810854400007922
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607

Электронная почта: info@mas-tech.ru

Генеральный директор

_____И.Н. Кукушкин